

並行照合・性能検証報告書

Legacy Bridge Standard — Gate 3 成果物

文書ID	LB-G3-01	バージョン	v1.0
作成日	2026年8月19日	対象Gate	Gate 3
作成者(役割)	業務・投資診断担当 / QA・受入設計担当	レビュー担当(役割)	プロジェクト責任者
機密区分	顧客提出用	変更履歴	v1.0 2026年8月19日 初版作成

CONTENTS / 目次

- 検証目的・環境・期間
- 現行結果との一致
- 不一致一覧と原因
- 応答時間
- エラー
- 基幹側影響
- 障害・復旧
- 未解決事項
- 合否とGate 4へ進む条件

01

検証目的・環境・期間

項目	内容
目的	Read3本+画面の現行一致・性能・基幹負荷の実測
環境	検証環境(検証用ライブラリ)
期間	10営業日
データ範囲	受注・在庫 直近3か月分

項目	内容
サンプル数	12,400件

02

現行結果との一致

対象	件数	一致	不一致	一致率(本データセット)
在庫照会	6,200	6,199	1	99.98%
納期回答	3,100	3,098	2	99.94%
受注状況	3,100	3,100	0	100%

一致率は本検証データセットに対する実行結果です。

03

不一致一覧と原因

No	項目	現行	API	原因	対応
1	引当可能数	120	119	丸め仕様差(現行は切上げ)	APIを現行仕様へ合わせ再照合で一致
2	納期回答日	8/21	8/22	夜間再計算前後のタイミング差	断面固定で再照合し一致
3	納期回答日	8/25	8/26	同上	同上

04

応答時間

API	P50	P95	P99
LB-R-01	180ms	420ms	780ms
LB-R-02	260ms	610ms	940ms
LB-R-03	210ms	480ms	820ms

05

エラー

期間中のAPIエラー3件(接続タイムアウト2・入力検証1)。いずれも制御されたリトライ・エラー応答で処理。

06

基幹側影響

ピークCPU増分+2.1%、ディスクI/O増分+1.4%、夜間バッチ実行時間への影響なし(前後比較)。

07

障害・復旧

擬似障害2種(接続断・プロセス再起動)で復旧手順を実測。RTO 10分以内。

08

未解決事項

納期回答の断面タイミング運用(夜間再計算後の切替時刻)をGate 4で確定。

09

合否とGate 4へ進む条件

合格(原因説明済みの不一致を除き全一致・性能基準充足)。Gate 4条件: 断面切替時刻の合意、承認者2名の任命。